

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa:

číslo objednávateľa : 1110/2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ :** **Obec Tesárske Mlyňany**  
Sídlo: Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany  
IČO: 00308528  
Zastúpený: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce  
telefón: 037/6426918  
DIČ: 2021038030  
Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce  
IBAN: SK70 0200 0000 0000 3032 8162

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **REAL PRO HAUS, s.r.o.**  
Sídlo: Trieda Hradca Králové 4027/39, 974 04 Banská Bystrica  
IČO: 50348108  
Zápis v Obchod.reg.: 30136/S  
zastúpený: Monika Moravčíková  
telefón: 0902/208 647  
DIČ: 2120305198  
IČ DPH: SK2120305198  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
IBAN: SK48 0900 0000 0051 2155 8302

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

### Predmet dodatku: Termín vykonania Diela – predĺženie realizácie

Týmto dodatkom sa **mení článok IV danej zmluvy – Termín vykonania Diela** v nasledovnom znení:

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dielo bude zrealizované najneskôr **do 30.4.2020**

Všetky ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú nedotknuté a zostávajú v platnosti. Obe strany vyhlasujú, že s dodatkom k zmluve sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

Objednávateľ:

V Tes. Mlyňanoch, dňa 31.12.2019

Zhotoviteľ:

V TES. MLYŇANOMI, dňa 31.12.2019

haus s.r.o.  
Králové 4027/39  
ská Bystrica  
DIČ: 2120305198