

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2020
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.**

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo :

IČO:

zastúpený:

DIČ:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, e-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Tesárske Mlyňany

Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany

00308528

Ing. Štefan Valkovič, starosta

2021038030

Ing. Štefan Valkovič

Ing. Štefan Valkovič

+421 37 6426918, behulova@tesarskemlynany.sk

VÚB Zlaté Moravce

SK70 0200 0000 0000 3032 8162

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

IČO:

zápis v Obchodnom registri:

zastúpený:

DIČ:

IČ DPH:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, email:

Bankové spojenie:

IBAN:

ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.

ul. 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce

46 054 162

Okresný súd Nitra OR odd. Sro Vložka č 28616/N

Bc. Dušan Rajtár, konateľ

2023219834

SK2023219834

Bc. Dušan Rajtár

Bc. Dušan Rajtár

zepra@zepra.sk, zepraplus@zepra.sk

Tatra banka, a.s., ČSOB, a.s.

SK84 1100 0000 0029 3636 9218

SK21 7500 0000 0040 2228 7610

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.01.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia zákazky „**Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – obmena technológie čerpacích staníc**“. S ohľadom na vis maior a skutočnosti súvisiace s COVID-19, sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanovením čl. XVI. ods. 5. predmetnej Zmluvy na tomto Dodatku č. 1.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu realizácie diela a preto upravujú bod 1. článku IV. Termín vykonania diela Zmluvy takto:

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dielo bude zrealizované do **31.10.2020**.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2020. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2020 neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: 4.8.2020

Za Objednávateľa:



V Tesárskych Mlyňanoch, dňa: 4.8.2020

Za Zhotoviteľa:

ZE-PRA PLUS spol. s r.o.
IČO: 47 953 01 Zlaté Moravce

